
Harmonogram výměny oken - kostel 

Šlapanice

22.9 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 30.9 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10

(legenda k barvám je pod tabulkou) sobota neděle svatý 

Václav

sobota neděle sobota neděle sobota neděle sobota neděle sobota neděle

Brigáda - příprava kostela

Demontáž vnějších parapetů

Demontáž čidel EZS

Stavba lešení

Demontáž 1. okna

Stavební příprava ostění 1. okna

Montáž 1. okna

Zasklení, olištování 1. okna

Přezdívka ostění a parapetu 1. okna

Úklid kostela - odpoledne a večer

Demontáž 2. okna

Stavební příprava ostění 2. okna

Montáž 2. okna

Zasklení, olištování 2. okna

Přezdívka ostění a parapetu 2. okna

Demontáž 3. okna

Stavební příprava ostění 3. okna

Montáž 3. okna

Zasklení, olištování 3. okna

Přezdívka ostění a parapetu 3. okna

Demontáž 4. okna

Stavební příprava ostění 4. okna

Úklid kostela

Montáž 4. okna

Zasklení, olištování 4. okna

Přezdívka ostění a parapetu 4. okna

Demontáž 5. okna

Stavební příprava ostění 5. okna

Montáž 5. okna

Zasklení, olištování 5. okna

Demontáž 6. okna

Stavební příprava ostění 6. okna

Úklid kostela

Přezdívka ostění a parapetu 5. okna

Montáž 6. okna

Zasklení, olištování 6. okna

Přezdívka ostění a parapetu 6. okna

Demontáž 7. okna

Stavební příprava ostění 7. okna

Montáž 7. okna

Zasklení, olištování 7. okna

Přezdívka ostění a parapetu 7. okna

Úklid kostela

Omítky vnitřní hrubé

Omítky vnitřní štukové

Montáž vnějších parapetů

Montáž čidel EZS

Nátěr ostění vnitřní, bílý

Brigáda - závěrečný úklid

ODPOVĚDNOSTI

farníci

stavební firma

elektrikáři

firma na výměnu oken

firma na výměnu oken

firma na výměnu oken

den pracovního klidu


